



RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO FNS/MS n.º. 765.893/2011

**RELATÓRIO SITUACIONAL DA EXECUÇÃO COM
RECURSOS DO CONVÊNIO FNS/MS Nº. 765.893/2011**



67 3322-4000



R. Eduardo Santos Pereira, 88
Centro, Campo Grande - MS



www.santacasacg.org.br

HISTÓRICO DO CONVÊNIO

O convênio n.º. 765.893/2011 foi assinado em 29 de dezembro de 2011 e tem como objetivo a liberação de recursos para a aquisição de equipamentos e material permanente para reestruturação de unidade de atenção especializada em saúde da Santa Casa de Campo Grande.

O convênio prevê a aquisição de 513 itens entre equipamentos e mobiliários que serão alocados nas unidades previstas no projeto de reforma. Este convênio totaliza a quantia de R\$ 7.013.441,20 (sete milhões treze mil e quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos), depositado na conta específica do convênio em setembro de 2015.

As aquisições para a execução do referido convênio foram fundamentadas no artigo n.º. 11 do Decreto Federal n.º. 6.170 de 25 de julho de 2007 e os artigos n.º. 57 a 61 da Portaria Interministerial n.º. 507 de 24 de novembro de 2011, os equipamentos e materiais permanentes adquiridos atenderam a especificação constante no Termo de Referência do Convênio n. 765.893/2011 e os preços foram abaixo do valor aprovado pelo Ministério da Saúde no referido documento.

Houve a elaboração e divulgação do processo de compra por meio da Cotação Prévia 001/2015 e Cotação de Prévia 001/2015 – Primeira Repetição, por intermédio do Portal de Convênios do Governo Federal – SICONV.

As propostas comerciais foram apreciadas pela Comissão Técnica desde 25/09/2015 e dos 49 itens pactuados no plano de trabalho, apenas 5 itens foram declaradas desertas ou fracassadas.

No dia 11/04/2016 foi disponibilizado no Sistema SICONV a Cotação Prévia de Preços 01/2015 – Primeira Repetição, onde participaram 9 empresas. Dos 5 itens pactuados no referido processo, apenas 1 item obteve resultado favorável (Aparelho BIPAP). Os itens Bisturi Ultrassônico, Aspirador Ultrassônico e Carro de Anestesia foram FRACASSADOS. O item Microscópio Cirúrgico obteve resultado DESERTO.


A instituição pleiteou a execução de compra direta (Cotação Prévia de Preços – Registro N. 002/2016) para aquisição dos itens remanescentes, após os insucessos nos processos de Cotação Prévia de Preços N. 01/2015 e Cotação Prévia de Preços N. 01/2015 – Primeira Repetição.

Houve aquisição dos seguintes equipamentos: Aspirador Ultrassônico, Aparelho de Anestesia e Microscópio Cirúrgico, cujas entregas foram realizadas no segundo semestre de 2016. Diante disto, restou apenas o item Bisturi Ultrassônico para ser adquirido, conforme consta no quadro abaixo:



RELATÓRIO SITUACIONAL
 CONVÊNIO FNS/MS n.º. 765.893/2011

ITENS DO PLANO DE TRABALHO APROVADO								
ITEM	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	Preço Unitário	Qtd	Preço Unitário TERMO DE REFERENCIA	TOTAL PLANO DE TRABALHO APROVADO	Total AQUISIÇÕES REALIZADAS	Economia
1	ASPIRADOR CIRÚRGICO	ADQUIRIDO	1.840,00	12	2.500,00	30.000,00	22.080,00	7.920,00
2	ASPIRADOR ULTRASSÔNICO	ADQUIRIDO	172.590,99	1	247.000,00	247.000,00	172.590,99	74.409,01
3	AUTOCLAVE UTILIZAÇÃO EM BAIXA E ALTA TEMPERATURA	ADQUIRIDO	236.809,00	2	279.269,00	558.538,00	473.618,00	84.920,00
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	ADQUIRIDO	1.100,00	1	1.500,00	1.500,00	1.100,00	400,00
5	BALDE A PEDAL (LIXEIRA)	ADQUIRIDO	80,00	51	120,00	6.120,00	4.080,00	2.040,00
6	BERÇO AQUECIDO	ADQUIRIDO	6.181,00	2	10.000,00	20.000,00	12.362,00	7.638,00
7	BIOMBO DE 2 CORPOS	ADQUIRIDO	200,00	2	400,00	800,00	400,00	400,00
8	BISTURI ELETRÔNICO	ADQUIRIDO	27.378,47	10	27.432,00	274.320,00	273.784,70	535,30
9	BISTURI ULTRASSÔNICO	NÃO ADQUIRIDO		1	144.000,00	144.000,00	-	NÃO ADQUIRIDO
10	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA	ADQUIRIDO	3.500,00	10	5.500,00	55.000,00	35.000,00	20.000,00
11	CADEIRA DE RODAS	ADQUIRIDO	1.230,00	2	1.500,00	3.000,00	2.460,00	540,00
12	CAMA HOSPITALAR FAWLER	ADQUIRIDO	2.750,00	6	2.800,00	16.800,00	16.500,00	300,00
13	CAMA HOSPITALAR FAWLER TRENDLEMBURG	ADQUIRIDO	2.900,00	33	2.800,00	92.400,00	95.700,00	-
14	CAPNÓGRAFO	ADQUIRIDO	9.200,00	2	10.000,00	20.000,00	18.400,00	1.600,00
15	CARDIOVERSOR BIFÁSICO	ADQUIRIDO	17.190,00	9	20.232,80	182.095,20	154.710,00	27.385,20
16	CARRO DE ANESTESIA	ADQUIRIDO	86.700,00	8	105.000,00	840.000,00	693.600,00	146.400,00
17	CARRO DE EMERGÊNCIA	ADQUIRIDO	2.630,00	3	3.500,00	10.500,00	7.890,00	2.610,00
18	CARRO MACA	ADQUIRIDO	6.820,00	3	10.000,00	30.000,00	20.460,00	9.540,00
19	ESCADA COM DOIS DEGRAUS	ADQUIRIDO	80,00	6	150,00	900,00	480,00	420,00
20	FOCO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA COM 01 BULBO	ADQUIRIDO	10.500,00	2	14.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00
21	FOCO CIRÚRGICO MOVEL	ADQUIRIDO	10.800,00	3	12.000,00	36.000,00	32.400,00	3.600,00
22	FOCO DE TETO CIRÚRGICO	ADQUIRIDO	22.450,00	7	35.000,00	245.000,00	157.150,00	87.850,00
23	LARINGOSCÓPIO	ADQUIRIDO	1.250,00	6	1.500,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00
24	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	ADQUIRIDO	138.900,00	2	194.000,00	388.000,00	277.800,00	110.200,00
25	LAVADORA ULTRASSONICA	ADQUIRIDO	26.500,00	2	27.000,00	54.000,00	53.000,00	1.000,00
26	MACA	ADQUIRIDO	986,00	22	1.300,00	28.600,00	21.692,00	6.908,00
27	MESA AUXILIAR	ADQUIRIDO	910,00	16	1.250,00	20.000,00	14.560,00	5.440,00
28	MESA CIRÚRGICA	ADQUIRIDO	49.200,00	10	50.000,00	500.000,00	492.000,00	8.000,00
29	MESA DE CABECEIRA	ADQUIRIDO	407,00	41	600,00	24.600,00	16.687,00	7.913,00
30	MESA DE REFEIÇÃO	ADQUIRIDO	270,00	19	720,00	13.680,00	5.130,00	8.550,00
31	MESA MAYO	ADQUIRIDO	250,00	19	480,00	9.120,00	4.750,00	4.370,00
32	MICROSCOPIO CIRURGICO	ADQUIRIDO	220.000,00	1	252.400,00	252.400,00	220.000,00	32.400,00
33	MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA	ADQUIRIDO	14.500,00	16	20.000,00	320.000,00	232.000,00	88.000,00
34	MONITOR MULTIPARAMETRO COM PANI	ADQUIRIDO	9.900,00	32	12.600,00	403.200,00	316.800,00	86.400,00
35	MONITOR MULTIPARAMETRO COM PI + CAPNOGRAFIA	ADQUIRIDO	15.900,00	3	23.100,00	69.300,00	47.700,00	21.600,00
36	NEGATOSCOPIO	ADQUIRIDO	250,00	11	640,00	7.040,00	2.750,00	4.290,00
37	OXIMETRO DE PULSO	ADQUIRIDO	2.500,00	6	4.000,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00
38	PERFURADORA	ADQUIRIDO	39.962,62	15	45.000,00	675.000,00	599.439,30	75.560,70
39	PERFURADORA TIPO DRILL PNEUMATICO	ADQUIRIDO	127.942,57	2	128.000,00	256.000,00	255.885,14	114,86
40	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	ADQUIRIDO	125,00	24	290,00	6.960,00	3.000,00	3.960,00
41	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL COM RESERVATORIO O2	ADQUIRIDO	125,00	16	261,00	4.176,00	2.000,00	2.176,00
42	RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL COM RESERVATORIO O2	ADQUIRIDO	125,00	16	232,00	3.712,00	2.000,00	1.712,00
43	SECADORA DE TRAQUEIA	ADQUIRIDO	28.149,00	1	46.000,00	46.000,00	28.149,00	17.851,00
44	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO	ADQUIRIDO	2.290,00	4	3.150,00	12.600,00	9.160,00	3.440,00
45	SUPORTE DE SORO	ADQUIRIDO	200,00	27	300,00	8.100,00	5.400,00	2.700,00
46	SUPORTE PARA HAMPER	ADQUIRIDO	238,00	2	490,00	980,00	476,00	504,00
47	VENTILADOR NAO INVASIVO BIPAP 110/220	ADQUIRIDO	13.900,00	10	15.300,00	153.000,00	139.000,00	14.000,00
48	VENTILADOR PULMONAR	ADQUIRIDO	58.800,00	13	65.000,00	845.000,00	764.000,00	80.600,00
49	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	ADQUIRIDO	31.900,00	1	37.000,00	37.000,00	31.900,00	5.100,00
TOTAL DAS PROPOSTAS				513	1.866.316,80	7.013.441,20	5.783.944,13	1.088.797,07



Cabe ressaltar que o item Bisturi Ultrassônico não foi adquirido devido aos resultados FRACASSADOS em decorrência do preço de referência estar muito abaixo dos preços praticados no mercado.

Diante do exposto, **houve a solicitação de Ajuste de PT nas abas Crono Físico, Crono Desembolso e Plano de Aplicação Detalhado no Sistema SICONV, com utilização de saldo residual e aplicação de rendimentos** para a SUBSTITUIÇÃO do item Bisturi Ultrassônico para aquisição de 01 (um) Broncoscópio Flexível Pediátrico, 01 (um) Broncoscópio Rígido Adulto, 01 (um) Broncoscópio Rígido Pediátrico e 19 (dezenove) unidades de Ventilador Pulmonar, mediante ampliação de meta/etapa do referido convênio.

A quantia total solicitada no Ajuste de PT é de R\$ 1.716.483,41 (um milhão setecentos e dezesseis mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo necessários para esta execução:

- **SALDO RESIDUAL DO CONVÊNIO – no valor de R\$ 1.232.797,07 (um milhão e duzentos e trinta e dois mil e setecentos e noventa e sete reais e sete centavos)**, sendo R\$ 1.088.797,07 (um milhão oitenta e oito mil setecentos e noventa e sete reais e sete centavos) referente à economicidade dos equipamentos adquiridos do Plano de Trabalho Aprovado e R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) referente ao item Bisturi Ultrassônico, ainda não adquirido;
- **UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTOS – no valor de R\$ 483.686,34 (quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos)**, auferidos na conta específica do convênio;

O convênio supracitado visa qualificar serviços de atendimento aos usuários do SUS, cujos serviços realizaram em 2016 em aproximadamente 26.832 internações/ano, 34.708 cirurgias/ano, 500 internações de pacientes críticos/ano, 90.781 atendimentos de urgência e emergência além de outros serviços de diagnósticos, totalizando 1.185.756 de exames realizados.

Foi aprovado o referido Ajuste de PT, onde foi realizado a Cotação Prévia 002/2018 em 02/03/2018 sendo seus ganhadores as empresas H. STRATTNER & CIA LTDA e a empresa AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, totalizando o valor de R\$ 1.471.953,39 (um milhão quatrocentos e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) em equipamentos.




RELATÓRIO SITUACIONAL
CONVÊNIO FNS/MS n.º. 765.893/2011


A entrega dos equipamentos ocorreu no período de 26/04/2018 a 02/08/2018, onde ocorreram os pagamentos no período de 04/06/2018 a 27/08/2018.

No dia 18 de dezembro foi realizada a devolução do saldo residual do convênio no valor de R\$ 344.758,79 (trezentos e quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) conforme comprovante da GRU anexo na prestação de contas no sistema SICONV.

É o que nos cumpre relatar.



Esachen Cipriano Nascimento
Presidente
ABCG - SANTA CASA



Ricardo Fernandes Inácio
Chefe do Setor de Projetos
Diretoria de Planejamento
ABCG - Santa Casa

