

**SANTA CASA**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE E A EMPRESA CONSTRUTORA COLINA LTDA-ME.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE, instituição filantrópica, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.276.524/0001-06, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) sob o nº 0009717, com sede e foro na cidade de Campo Grande, MS, na Rua Eduardo Santos Pereira, nº 88, CEP 79002-251, neste ato representada por seu Presidente, **Heitor Rodrigues Freire**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do RG nº 700.358 SSP/MS e do CPF nº 224.054.028-15, pelo Diretor de Finanças, **Dr. João Nelson Lyrio**, brasileiro, viúvo, advogado, portador do RG nº 2631 OAB/MS e do CPF nº 003.601.471-00, tendo como **Gestor do Contrato** o Diretor de Administração e Finanças, **João Carlos Marchezan**, brasileiro, casado, jornalista, portador do RG nº 1633747 SSP/SC e do CPF n. 600.822,919-34, e como **Fiscal do Contrato** o Gerente de Manutenção e Infraestrutura, **Diogo Alves Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 1.516.482 SSP/MS e do CPF nº 736.418.201-20, todos com endereço comercial na rua Eduardo Santos Pereira, n. 88, Centro, em Campo Grande, MS, CEP 79002-251, **denominada CONTRATANTE**; e EMPRESA CONSTRUTORA COLINA LTDA - ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.085/0001-49, com sede na Rua Amazonas, nº 850, sala 1, CEP 79.010-060, no município de Campo Grande/MS, neste ato representada por Edgar Oliveira Corrêa, 2546-D CREA/MS, inscrito no CPF n. 356.618.601-53, residente e domiciliado em Campo Grande/MS, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, de Reforma de Unidade Atenção Especializada em Saúde do Serviço de Banco de Leite Humano da ABCG, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:



67 3322-4000



R. Eduardo Santos Pereira, 88  
Centro, Campo Grande - MS



www.santacasacg.org.br

## CLÁUSULA PRIMEIRA

### ORIGEM DO PRESENTE ADITIVO

**1.1.** Em 09 de março de 2020, as partes firmaram contrato de prestação de serviços para a **CONTRATADA** efetuar a Reforma de Unidade Atenção Especializada em Saúde do Serviço de Banco de Leite Humano da ABCG.

**1.2.** Em 08 de março de 2021, as partes firmaram o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao contrato de prestação de serviços, prorrogando a vigência do contrato por mais 03 (três) meses, a contar da assinatura do termo aditivo.

**1.3.** Nesta data, as partes resolvem, na melhor forma de direito, celebrar o **SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, para prorrogar seu prazo de vigência, conforme as cláusulas e condições a seguir mencionadas.

## CLÁUSULA SEGUNDA

### DO PRAZO

**2.1.** As partes pactuam a prorrogação da vigência do contrato firmado, pelo prazo de **120(cento e vinte) dias**, contados do pagamento da 5ª medição, em razão do atraso no cumprimento do previsto no Cronograma Físico Financeiro.

**2.2.** As partes respondem por suas respectivas obrigações contratuais até a rescisão, inclusive pagamentos e penalidades, na forma e condições avençadas.

## CLÁUSULA TERCEIRA

### RATIFICAÇÃO

**3.1.** As demais cláusulas e condições do contrato original e aditivo anteriormente firmado, que não foram alteradas neste instrumento, são ratificadas pelas partes, permanecendo em vigor.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Segundo Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campo Grande/MS, 29 de julho de 2021.

### CONTRATANTE



**HEITOR RODRIGUES FREIRE**

Presidente da Associação Beneficente Santa Casa Campo Grande  
ABCG



**DR. JOÃO NELSON LYRIO**


Diretor de Finanças da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande  
ABCG



**João Carlos Marchezan**

Gestor do Contrato





**SANTA CASA**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

**Diogo Alves Ribeiro**

Fiscal do Contrato

**CONTRATADA**

**EDGAR OLIVEIRA CORREA**

Representante da EMPRESA COLINA LTDA-ME

**TESTEMUNHAS:**

1. Amelize D. G. Soares 2. Claudia G. Mendes  
Nome: Amelize D. G. Soares Nome: Claudia G. Mendes  
RG: 001.869.694 RG: 001.560.699  
CPF: 046.638.841-13 CPF: 020.044.311-99

Obs.: Estas assinaturas fazem parte do segundo termo aditivo firmado em 29/07/2021, entre a Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande e Empresa Colina LTDA-ME.







CONSTRUTORA COLINA LTDA ME  
 Rua Amazonas 850 Sala 1 - CEP 79.010-060 - Bairro São Francisco - Campo Grande - MS  
 CNPJ 03.030.095/0001-49 - CREA/MS 3878

ADITIVO DE PRAZO 2

ATUALIZADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: REFORMA PARA ATENDIMENTO DO BANCO DE LETE HUMANO (3ª PAV. - ALA D)  
 Local: HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88, CENTRO  
 Sist./Ref.: SINAPI Desonerado (Julho/2019)

Convênio: 858.606/2017

| ITEM                        | DESCRIÇÃO                                       | %      | TOTAL     | MES                |            |                    |            |                         |           |                    |           |                    |           |           |           |        |           |            |
|-----------------------------|---|--------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
|                             |   |        |           | 1º                 | 2º         | 3º                 | 4º         | 5º                      | 6º        | 7º                 | 8º        | 9º                 | 10º       | 11º       | 12º       | 13º    |           |            |
| 1                           | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO- CANTIERO DE OBRAS | 1,69%  | 7.441,57  | 14/08 a 14/10/2020 | 5.279,02   | 15/10 a 15/12/2020 | 677,24     | 16/12/2020 a 15/01/2021 | 341,17    | 16/01 a 15/02/2021 | 25,22     | 16/02 a 15/05/2021 | 0,00      | 315,94    | 0,0%      | 0,0%   | 0,0%      | 802,99     |
| 2                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                             | 7,52%  | 33.153,70 | 70,9%              | 11.045,14  | 9,1%               | 11.045,14  | 4,8%                    | 5.544,80  | 0,3%               | 349,82    | 0,0%               | 1.382,16  | 4,2%      | 0,0%      | 0,0%   | 1.382,16  | 2.414,49   |
| 3                           | CONTRA PISO E REGULARIZAÇÕES                    | 2,41%  | 10.603,87 | 33,3%              | 10.352,02  | 33,3%              | 10.352,02  | 16,7%                   | -         | 1,1%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 251,85    | 0,0%       |
| 4                           | ALVENARIA EM FECHAMENTOS                        | 4,66%  | 20.545,47 | 0,0%               | 9.280,29   | 97,6%              | 9.145,89   | 0,0%                    | 226,53    | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 1.912,76  | 0,0%       |
| 5                           | PAREDES DE DRYWALL                              | 7,11%  | 31.340,95 | 45,1%              | 9.280,29   | 44,5%              | 9.145,89   | 1,1%                    | 22,196,24 | 25,0%              | 7.841,73  | 0,0%               | 0,0%      | 4,2%      | 0,0%      | 0,0%   | 1.302,59  | 6.388,15   |
| 6                           | REVESTIMENTO DE PAREDE                          | 6,30%  | 36.583,62 | 0,0%               | 36.583,62  | 0,0%               | 12.689,42  | 0,0%                    | -         | 0,0%               | -         | 49,5%              | 18.093,90 | 33,1%     | 0,0%      | 0,0%   | 12.101,57 | 0,0%       |
| 7                           | REVESTIMENTO DE PISO                            | 5,44%  | 23.986,95 | 0,0%               | 23.986,95  | 50,4%              | 12.689,42  | 0,0%                    | 0,0%      | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 4.102,22  | 11.667,31  |
| 8                           | REVESTIMENTO DE FORRO                           | 4,08%  | 17.982,25 | 0,0%               | 17.982,25  | 0,0%               | 17.982,25  | 0,0%                    | 0,0%      | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 17.982,25 | 47,8%      |
| 9                           | BANCADAS DE AÇO INOX, SOLEIRAS E PEITORIL       | 11,77% | 51.887,33 | 0,0%               | 51.887,33  | 1,4%               | 706,06     | 4,3%                    | 2.219,64  | 0,0%               | -         | 0,8%               | 412,81    | 706,06    | 0,0%      | 0,0%   | 3.693,66  | 47.842,77  |
| 10                          | ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITARIAS               | 0,84%  | 3.693,66  | 0,0%               | 3.693,66   | 0,0%               | -          | 0,0%                    | -         | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 3.693,66  | 92,2%      |
| 11                          | ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E PORTAS DE VIDRO  | 16,82% | 74.135,70 | 0,0%               | 74.135,70  | 0,0%               | -          | 0,0%                    | -         | 0,0%               | -         | 0,0%               | 55.433,84 | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 18.701,86 | 0,0%       |
| 12                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                           | 20,69% | 91.212,42 | 17,6%              | 16.008,49  | 0,0%               | -          | 2,0%                    | 1.832,29  | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 25.006,87 | 7.289,96   |
| 13                          | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS                     | 3,07%  | 13.512,24 | 0,0%               | 13.512,24  | 84,6%              | 11.428,00  | 3,1%                    | 414,97    | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 1.669,27  | 8,0%       |
| 14                          | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO                         | 0,85%  | 3.767,74  | 0,0%               | 3.767,74   | 0,0%               | -          | 0,0%                    | -         | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 3.767,74  | 0,0%       |
| 15                          | ACABAMENTOS E LIMPEZA DE OBRA                   | 4,75%  | 20.947,74 | 0,0%               | 20.947,74  | 0,0%               | -          | 0,0%                    | -         | 0,0%               | -         | 0,0%               | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%      | 0,0%   | 11.521,26 | 9.426,48   |
| TOTAL GERAL                 |   |        |           | 100%               | 440.784,84 | 41.592,93          | 53.443,77  | 32.775,63               | 8.216,77  | 73.940,55          | 15.808,32 | 25.006,87          | 96.801,11 | 89.599,89 | 20.29%    | 22,37% | 35,9%     | 440.784,82 |
| TOTAL GERAL ACUMULADO       |   |        |           | 9,44%              | 41.592,93  | 97,036,70          | 129.812,92 | 14.186,27               | 31,31%    | 3.556,46           | 48,03%    | 32.003,68          | 64,42,31  | 10.823,72 | 42.677,50 | 94,33% | 94,33%    | 38.639,51  |
| CONTRAPARTIDA DA SANTA CASA |   |        |           | 29,942%            | 18.002,86  | 23.997,72          | 14.186,27  | 4.690,31                | 14.186,27 | 4.690,31           | 41.898,87 | 6.969,00           | 14.186,27 | 55.922,69 | 90,74%    | 90,74% | 50.744,38 |            |
| VALOR DO CONVENIO           |   |        |           | 29,942%            | 18.002,86  | 23.997,72          | 14.186,27  | 4.690,31                | 14.186,27 | 4.690,31           | 41.898,87 | 6.969,00           | 14.186,27 | 55.922,69 | 90,74%    | 90,74% | 50.744,38 |            |

Campo Grande/MS, 14 de Junho de 2021

CONSTRUTORA COLINA LTDA ME  
 Eng. Civil Edgor Oliveira Corrêa - CPF 356.618.601-53 CREA/MS 2536-D  
 Diretor Administrativo e Responsável Técnico

228.815.21