CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Objeto: REFORMA PARA ATENDIMENTO DO BANCO DE LEITE HUMANO (3°PAV. - ALA D)
Local: HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88, CENTRO
Sist./Ref.: SINAPI Desonerado (julho/2019)
Convénio: 858.606/2017
ITEM DESCRIGAO % TOTAL MES
1° 2° 30 4 50 6°
1 :‘:"::;LE';?SS gBD;:S""OB""ZAQAO' 1,67% 7.490,38 224711 1.498,08 1498,08 749,04 749,04 749,04
30,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 7,43% 33.381,19 5.340,99 5.340,99 5.340,99 5.340,99 5.340,99 6.676,24
16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 20,0%
3 CONTRA PISO E REGULARIZAGOES 2,38% 10.673,41 5.336,71 4.269,37 1.067,34
50,0% 40,0% 10,0%
4 ALVENARIA EM FECHAMENTOS 4,60% 20.680,21 2.068,02 8.272,09 6.204,06 4.136,04
10,0% 40,0% 30,0% 20,0%
5 PAREDES DE DRYWALL 7,02% 31.546,10 15.773,05 9.463,83 6.309,22
50,0% 30,0% 20,0%
6 REVESTIMENTO DE PAREDE 8,20% 36.823,54 12.888,24 12.888,24 11.047,06
35,0% 35,0% 30,0%
7 REVESTIMENTO DE PISO 5,56% 24.961,26 11.232,57 8.736,44 4.992,25
45,0% 35,0% 20,0%
8 REVESTIMENTO DE FORRO 4,35% 19.553,32 9.776,66 6.843,66 2.933,00
50,0% 35,0% 15,0%
9 Eé#g’;?l_"s DE AGO INOX, SOLEIRAS E 11,69% 52.504,31 7.875,65 18.376,51 21.001,72 525043
15,0% 35,0% 40,0% 10,0%
10 ASSENTAMENTO DE LOUGAS SANITARIAS 0,87% 3.891,84 - 2.335,11 1.556,74
60,0% 40,0%
1 Eg%":s') ';'éf’lmigp‘“ms’ VIDROS E 17,00% 76.360,11 34.362,05 26.726,04 15.272,02
45,0% 35,0% 20,0%
12 INSTALACOES ELETRICAS 20,56% 92.318,90 32.311,61 27.695,67 13.847,83 9.231,89 9.231,89
35,0% 30,0% 15,0% 10,0% 10,0%
13 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 3,13% 14.040,23 2.808,05 4.914,08 4.212,07 2.106,03
20,0% 35,0% 30,0% 15,0%
14 INSTALACOES DE INCENDIO 0,84% 3.792,45 758,49 1.327,36 1.137,74 568,87
20,0% 35,0% 30,0% 15,0%
15 ACABAMENTOS E LIMPEZA DE OBRA 4,69% 21.085,12 2.108,51 4.217,02 4.217,02 10.542,56
10,0% 20,0% 20,0% 50,0%
TOTAL GERAL 100% 449.102,38 17.800,88 138.737,76 134.852,93 99.525,37 30.416,84 27.768,59
PERCENTUAL PARCIAL 3,96% 30,89% 30,03% 22,16% 6,77% 6,18%
TOTAL GERAL ACUMULADO 17.800,88 156.538,64 291.391,57 390.916,94 42133378 449.102,38
PERCENTUAL ACUMULADO 3,96% 34,86% 64,88% 87,04% 93,82% 100,00%
Responséavel pelo Orgamento: ART: n° CREA:
ERNANDO VIESCINSKI DA SILVA 1320180084047 62545
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