
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Objeto: REFORMA PARA ATENDIMENTO DO BANCO DE LEITE HUMANO (3°PAV. - ALA D)

Local: HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO GRANDE - R. EDUARDO SANTOS PEREIRA, 88, CENTRO

Sist./Ref.: SINAPI Desonerado (julho/2019)

Convênio: 858.606/2017

ITEM DESCRIÇÃO % TOTAL

1º 2° 3º 4° 5º 6°

1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO- 

CANTEIRO DE OBRAS
1,67%              7.490,38                     2.247,11                     1.498,08                     1.498,08                        749,04                        749,04                        749,04 

30,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,43%            33.381,19                     5.340,99                     5.340,99                     5.340,99                     5.340,99                     5.340,99                     6.676,24 

16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 20,0%

3 CONTRA PISO E REGULARIZAÇÕES 2,38%            10.673,41                     5.336,71                     4.269,37                     1.067,34                                -                                  -                                  -   

50,0% 40,0% 10,0%

4 ALVENARIA EM FECHAMENTOS 4,60%            20.680,21                     2.068,02                     8.272,09                     6.204,06                     4.136,04                                -                                  -   

10,0% 40,0% 30,0% 20,0%

5 PAREDES DE DRYWALL 7,02%            31.546,10                                -                     15.773,05                     9.463,83                     6.309,22                                -                                  -   

50,0% 30,0% 20,0%

6 REVESTIMENTO DE PAREDE 8,20%            36.823,54                                -                     12.888,24                   12.888,24                   11.047,06                                -                                  -   

35,0% 35,0% 30,0%

7 REVESTIMENTO DE PISO 5,56%            24.961,26                                -                     11.232,57                     8.736,44                     4.992,25                                -                                  -   

45,0% 35,0% 20,0%

8 REVESTIMENTO DE FORRO 4,35%            19.553,32                                -                                  -                       9.776,66                     6.843,66                     2.933,00                                -   

50,0% 35,0% 15,0%

9
BANCADAS DE AÇO INOX, SOLEIRAS E 

PEITORIL
11,69%            52.504,31                                -                       7.875,65                   18.376,51                   21.001,72                     5.250,43                                -   

15,0% 35,0% 40,0% 10,0%

10 ASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS 0,87%              3.891,84                                -                                  -                                  -                       2.335,11                     1.556,74                                -   

60,0% 40,0%

11
ESQUADRIAS METÁLICAS, VIDROS E 

PORTAS DE VIDRO
17,00%            76.360,11                                -                     34.362,05                   26.726,04                   15.272,02                                -                                  -   

45,0% 35,0% 20,0%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,56%            92.318,90                                -                     32.311,61                   27.695,67                   13.847,83                     9.231,89                     9.231,89 

35,0% 30,0% 15,0% 10,0% 10,0%

13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3,13%            14.040,23                     2.808,05                     4.914,08                     4.212,07                     2.106,03                                -                                  -   

20,0% 35,0% 30,0% 15,0%

14 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 0,84%              3.792,45                                -                                  -                          758,49                     1.327,36                     1.137,74                        568,87 

20,0% 35,0% 30,0% 15,0%

15 ACABAMENTOS E LIMPEZA DE OBRA 4,69%            21.085,12                                -                                  -                       2.108,51                     4.217,02                     4.217,02                   10.542,56 

10,0% 20,0% 20,0% 50,0%

TOTAL GERAL 100% 449.102,38         17.800,88                  138.737,76                134.852,93                99.525,37                  30.416,84                  27.768,59                  

PERCENTUAL PARCIAL 3,96% 30,89% 30,03% 22,16% 6,77% 6,18%

TOTAL GERAL ACUMULADO 17.800,88                  156.538,64                291.391,57                390.916,94                421.333,78                449.102,38                

PERCENTUAL ACUMULADO 3,96% 34,86% 64,88% 87,04% 93,82% 100,00%

Responsável pelo Orçamento: ART: nº CREA:

ERNANDO VIESCINSKI DA SILVA 1320180084047 62545
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